
Enero 19 de 2022

PROYECTO PARA MITIGAR Y PREVENIR
LA EROSIÓN COSTERA

EN LA ZONA LITORAL COSTERA DE
CARTAGENA DE INDIAS

COMITÉ DE GERENCIA Nº. 10



1. Avance contrato de obra.
2. Compromisos Comité de Gerencia Nº. 9.
3. Trámites en gestión.
4. Avance contratación derivada.
5. Estado Fase II. Componente 1.
6. Proposiciones y varios.

AGENDA
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1. AVANCE CONTRATO DE OBRA
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AVANCE CONTRATO DE OBRA
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AVANCE CONTRATO DE OBRA

PROTECCIÓN MARGINAL

Longitud: 460 ml
Avance: 200 ml.
Fecha terminación: 15/FEB/2022  



INGRESO DE MATERIAL DE CANTERA - PMT
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2. COMPROMISOS COMITÉ DE 
GERENCIA Nº. 9 - 22/DIC/2021
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COMPROMISOS COMITÉ DE GERENCIA Nº. 9
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO OBSERVACIONES

1 Visita Vicepresidencia PPCC UNGRD - DAVD Realizado 27/12/2021

2 Reunión con Gremios – Socialización
proyecto y PMT UNGRD - PROPLAYA En proceso Pendiente aprobación

PMT (Bocagrande)

3
Análisis del esfuerzo pesquero y
revisión de base de datos de
pescadores para determinar los
afectados.

PNUD En proceso

• Pendiente informe PNUD
de afectación con
estructuración
económica.

• Concepto DAVD.
• Socialización PNUD.
• Compensación PNUD.

4 Cita con la Ministra de Cultura –
Trámite ante el IPCC

UNGRD –
VICEPRESIDENCIA En proceso



3. TRÁMITES EN GESTIÓN
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COMPENSACIÓN A VENDEDORES DE PLAYA AFECTADOS
DECISIÓN DAVD

Compensar a los vendedores
de playa estacionarios
(negocios de playa y carperos)

ESTADO A LA FECHA

Pendiente 
informe final  

PNUD 
(afectados y 

estructuración 
económica)

RESPONSABLE

DAVD - PNUD

RESPONSABLE

DAVD - PNUD

FECHA DE FINALIZACIÓN

28/ENE/2022

ESTADO A LA FECHA

Pendiente informe 
de compensación

COMPENSACIÓN A PESCADORES ARTESANALES AFECTADOS

Nota: Realizar los acuerdos con los pescadores
artesanales antes de iniciar el dragado (MAR 2022)

Nota: Realizar los acuerdos con los vendedores de playa
antes de iniciar las obras en la playa Nº. 1 (JUN 2022)

PENDIENTE

Estructuración económica

TRÁMITES SOCIALES



TRÁMITES SOCIALES

RESPONSABLE

PNUD

FECHA DE FINALIZACIÓN

17/ENE/2022

ESTADO A LA FECHA

Informe entregado

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUIOSCOS DE PLAYA

OTROSÍ Nº. 7 – CONVENIO 257-2018 (ADICIÓN DE RECURSOS)

RESULTADOS

• 19 Quiscos
• 102 trabajadores afectados
• Valor compensación : 390 M

RESPONSABLE

DAVD - UNGRD

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

22/DIC/2021

ESTADO A LA FECHA

Realizado

RECURSOS APROBADOS DAVD

$ 2.260.472.010



TRÁMITES DIMAR
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AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN

Corrección de coordenadas trámite 
en el 2022

RESPONSABLE - DAVD

REALIZADO

Remisión de oficios con nuevas 
coordenadas a los Ministerios

RESPONSABLE - DAVD

EN PROCESO

Respuesta de los Ministerios
RESPONSABLE - MINISTERIOS

PENDIENTE

Motivación: Totalidad del Sistema de Drenaje
Pluvial al interior del polígono de concesión



* Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena

TRÁMITE IPCC* Y MINCULTURA
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO

1 Concepto técnico Universidad de Cartagena Realizado

2 Concepto técnico arqueológico Universidad del Norte Realizado

3 Presentar proyecto al comité de Patrimonio DAVD - UNGRD Realizado

4 Concepto IPCC IPCC En proceso

5 Radicar el proyecto en plataforma SIPA - Mincultura DAVD - UNGRD Realizado

DEPENDE DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO

1 Revisión del proyecto con los documentos radicados Mincultura En proceso

2 Emisión de resolución con el resultado Mincultura Pendiente

PLAN DE TRABAJO

TRÁMITE EN DESARROLLO IPCC* - MINCULTURA

APROBAR la construcción de 3 rompeolas –
Curva de Santo Domingo

Concepto y Resolución



OTROS TRÁMITES
OTROSÍ Nº. 1 CONTRATO 1006-2021 (ESTADO VIAL)

RESPONSABLE

DAVD

FECHA DE FINALIZACIÓN

PENDIENTE

ESTADO A LA FECHA

En proceso 
(Pendiente realizar pago de revisión de planos eléctricos)

FACTIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

RESPONSABLE

DAVD - UNGRD

FECHA DE FINALIZACIÓN

Pendiente
ESTADO A LA FECHA

Pendiente informe 
técnico DAVD con 
la sustentación del 

requerimiento



4. AVANCE
CONTRATACIÓN DERIVADA
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CONTRATACIÓN DERIVADA

CONTRATO VALOR ESTADO PLAZO 
(MESES)

AVANCE 
FÍSICO

AVANCE
FINANCIERO

1 Obra – Consorcio 
Proplaya $136.398.155.883 En ejecución 18 meses 0,84% 0%

2 Interventoría –
AIDCON Ltda $6.448.186.360 En ejecución 19 meses 0,84% 0%

3 Plan de Gestión Social 
- PNUD

Aportes FNGRD: 
$4.478.250.000

Aportes PNUD: $4.670.000.000
Total: $9.148.250.000

En ejecución JUN/2023 59% 50%

4

Formulación Plan de 
Manejo Arqueológico 

– Fundación 
Universidad del Norte

$300.000.000 En ejecución En liquidación 100% 90%

5

Ejecución e 
implementación del 

Plan de Manejo 
Arqueológico

$118.947.015 Pendiente 15 meses 0% 0%

6 Inspector DIMAR $157.500.000 En ejecución NOV/2022 52% 33%

7
Estudios y monitoreos 

Resolución Nº. 0880 
de 2018. SISCO

$1.041.250.000 En ejecución AGO/2023 20% 20%

8
Apoyo Técnico -
Universidad de 

Cartagena
$800.000.000 En ejecución ENE/2023 63% 50%
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5. ESTADO PROCESO FASE II 
COMPONENTE 1
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FASE II. COMPONENTE 1

CONTRATISTA

Consorcio 
Protección Fase II

ESTADO A LA FECHA

Pendiente 
aprobación de 

borrador de 
pólizas -

Fiduprevisora

CONTRATO DE OBRA

RESPONSABLE

UNGRD/FNGRD

ESTADO A LA FECHA

Invitación a cotizar 
enviadas, en 

espera de 
observaciones y/o 

comentarios

SELECCIÓN CONTRATISTA INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO

$20.306.149.897

DURACIÓN CONTRATO

4 MESES

CRONOGRAMA PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

Respuesta observaciones: 
26 de enero 2022

Presentación cotizaciones: 
31 de enero 2022

Solicitud de observaciones: 
24 de enero 2022



6. PROPOSICIONES Y VARIOS
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GRACIAS
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