
Febrero 16 de 2022

PROYECTO PARA MITIGAR Y PREVENIR
LA EROSIÓN COSTERA

EN LA ZONA LITORAL COSTERA DE
CARTAGENA DE INDIAS

COMITÉ DE GERENCIA Nº. 12



1. Compromisos Comité de Gerencia Nº. 11.
2. Avance contrato de obra F1C1.
3. Comités del proyecto F1C1.
4. Socialización PMT - Bocagrande.
5. Visita ANLA.
6. Avances contratación derivada.
7. Estado Fase II. Componente 1.
8. Proposiciones y varios.

AGENDA
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1. COMPROMISOS COMITÉ DE 
GERENCIA Nº. 11 - 02/02/2022
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COMPROMISOS COMITÉ DE GERENCIA Nº. 11

4

ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO OBSERVACIONES

1
Informar a los Ministerios el nuevo 
polígono de concesión (Box 
Culvert)

DAVD Realizado El Concepto de los Ministerios se 
debe enviar a la DIMAR.

2 Socialización del PMT con gremios 
y demás interesados. PROPLAYA Realizado Se realizó el 03/02/22

3
Realizar pago a AFINIA por 
concepto de revisión de planos 
eléctricos

DAVD En proceso Revisión y concepto de AFINIA.

4
Enviar motivación a la UNGRD para 
realizar el trámite del Otrosí Nº. 1 
contrato Proplaya – Asuntos viales

DAVD En proceso UNGRD gestiona con 
Fiduprevisora.

5
Trámite ante el IPCC (Dar 
respuesta al concepto negativo 
emitido)

UNIVERSIDAD 
DE CARTAGENA En proceso Concepto en revisión de la 

UNGRD/DAVD

6
Presentar el cronograma de obra 
actualizado de la Fase I. 
Componente 1

UNGRD En proceso Entregado por Proplaya
En revisión de la interventoría



COMPROMISOS COMITÉ DE GERENCIA Nº. 11
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO OBSERVACIONES

7 Compensación de pescadores 
afectados PNUD En 

proceso

• Pendiente modelo 
económico.

• Concepto UNGRD/ 
DAVD.

• Socialización PNUD.
• Compensación PNUD.

8 Definición del trazado del Box 
Culvert.

PROPLAYA / 
AIDCON LTDA / 
DAVD / UNGRD

Realizado



2. AVANCE CONTRATO DE OBRA
Fase 1. Componente 1
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AVANCE CONTRATO DE OBRA
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Avances al 10/02/22:
Avance de obra: 5,12% 
Volumen de roca transportada: 32.620 m3.
Volumen de roca colocada: 25.096 m3.



AVANCE PROTECCIÓN MARGINAL
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PROTECCIÓN MARGINAL

Longitud: 460 ml
Avance: 100%
Fecha terminación: 5/FEB/22
Volumen de roca colocado: 22.000 m3



AVANCE ESCOLLERA TIPO 2
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ESCOLLERA TIPO 2

Longitud: 998 m
Volumen de roca colocado: 3096 m3

Avance: 7,6%
Fecha terminación: 01/JUN/2022



3. COMITÉS DEL PROYECTO
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COMITÉS DEL PROYECTO – F1C1
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COMITÉS TÉCNICOS

COMITÉS DE GERENCIA

COMITÉS SOCIO
AMBIENTALES

COMITÉS DE PMT

2

4

12

22

COMITÉS DEL 
PROYECTO

FASE 1
COMPONENTE 1



3. VISITA DE SEGUIMIENTO ANLA
31 ENE Y 01 FEB 2022
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COMPONENTE 
BIÓTICO

APROBADO

COMPONENTE 
ABIÓTICO

APROBADO

COMPONENTE 
SOCIAL

• Habilitar Oficinas de atención a la
comunidad PNUD.

• Consulta Previa – Resuelto.
• Permanencia de vendedores en la

playa – Distrito.
• Compensación a los afectados

PNUD/UNGRD/DAVD.
• Gestión de quioscos de playa.

VISITA ANLA



TUTELA CONSULTA PREVIA
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REQUERIMIENTO: Realizar
consulta previa en el proyecto
de Protección Costera para
Cartagena.

MOTIVACIÓN: Presencia de
comunidades palanqueras,
afro, negritudes realizando
actividades económicas en
playa

FALLO JUEZ: No procede la
consulta previa para el
proyecto ”El proyecto no les
genera una afectación directa”



4. SOCIALIZACIÓN PMT
INGRESO A BOCAGRANDE
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SOCIALIZACIÓN PMT - BOCAGRANDE
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PMT – BOCAGRANDE – 03/FEB/2022

APROBACIÓN DATT: Realizado.
SOCIALIZACIÓN: Realizado.
INVITADOS: 50.
ASISTENTES: 35.
ESTADO A LA FECHA: En implementación
Nº. QUEJAS PMT: 0



5. TRÁMITES EN GESTIÓN
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TRÁMITES SOCIALES
COMPENSACIÓN A VENDEDORES DE PLAYA AFECTADOS

CONCLUSIÓN

Compensar a los vendedores 
de playa estacionarios 

(negocios de playa y carperos)

AVANCES A LA FECHA

Censo – Realizado
Modelo económico – Realizado
Formulario - Realizado

RESPONSABLE

DAVD - PNUD

RESPONSABLE

DAVD - PNUD

FECHA DE FINALIZACIÓN

Pendiente

ESTADO A LA FECHA

Censo – Realizado
Esfuerzo pesquero - Realizado

COMPENSACIÓN A PESCADORES ARTESANALES AFECTADOS

Nota: Realizar los acuerdos con los pescadores artesanales 
antes de iniciar el dragado (MAR 2022)

Nota: Realizar los acuerdos con los vendedores de playa antes de iniciar las obras en playa.

PENDIENTE

Socialización y 
aplicación del formulario 
(25/FEB/2021)

Modelo económico
Formulario afectación
Socialización
Aplicación del formulario

PENDIENTE

18



QUIOSCOS DE PLAYA

CONCLUSIÓN

Los vendedores de playa que 
trabajan en los quioscos serán 

compensados al 100% del valor 
según el modelo económico 
desarrollado por el PNUD

AVANCES A LA FECHA

Censo – Realizado
Modelo económico – Realizado

Formulario - Realizado

RESPONSABLE

DISTRITO - PNUD

TRÁMITES SOCIALES

PENDIENTE

Retorno de 
vendedores 

(Secretaría del 
Interior)

Diseño del 
quiosco tipo 
(Gerencia de 

Espacio Público)
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TRÁMITES ANTE LA DIMAR
INCLUSIÓN DEL BOX CULVERT EN LA CONCESIÓN

ACTIVIDADES PENDIENTES

RESPONSABLE

DAVD

RESPONSABLE

DAVD

AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN

Elevar escritura 
pública 

reconociendo la 
autorización 

otorgada

Publicar la 
Resolución 

0746 de 2021 
en el Diario 

Oficial

Radicar nuevas 
coordenadas a
los Ministerios

Respuesta de los 
ministerios

los Ministerios

Radicar 
respuesta a La 

DIMAR

ACTIVIDADES PENDIENTES
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TRÁMITE IPCC* Y MINCULTURA
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO

1 Concepto técnico Universidad de Cartagena Realizado

2 Concepto técnico arqueológico Universidad del Norte Realizado

3 Presentar proyecto al comité de Patrimonio DAVD - UNGRD Realizado

4 Concepto IPCC (21/01/22) IPCC Realizado (Negativo)

5 Respuesta al Concepto IPCC U. de Cartagena / U. del Norte / DAVD / 
UNGRD En proceso

6 Radicar el proyecto en plataforma SIPA - Mincultura DAVD - UNGRD Realizado

DEPENDE DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO

1 Revisión del proyecto con los documentos radicados Mincultura En proceso

2 Emisión de resolución con el resultado Mincultura Pendiente

PLAN DE TRABAJO

TRÁMITE EN DESARROLLO IPCC* - MINCULTURA

APROBAR la construcción de 3 rompeolas –
Curva de Santo Domingo

Concepto y Resolución



6. AVANCE
CONTRATACIÓN DERIVADA
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CONTRATACIÓN DERIVADA
CONTRATO VALOR ESTADO PLAZO AVANCE 

FÍSICO
AVANCE

FINANCIERO

Fase I. Componente 1

1 Obra – Consorcio Proplaya $136.398.155.883 En ejecución 18 meses 5,12% 0%

2 Interventoría – AIDCON LTDA $6.448.186.360 En ejecución 19 meses 5,12% 0%

3 Plan de Gestión Social - PNUD
Aportes FNGRD: $4.478.250.000
Aportes PNUD: $4.670.000.000

Total: $9.148.250.000
En ejecución JUN/2023 59% 50%

4
Formulación Plan de Manejo
Arqueológico – Fundación
Universidad del Norte

$300.000.000 En ejecución En liquidación 100% 90%

5
Ejecución e implementación
del Plan de Manejo
Arqueológico

$118.947.015 Pendiente 15 meses 0% 0%

6 Inspector DIMAR $157.500.000 En ejecución NOV/2022 52% 33%

7
Estudios y monitoreos
Resolución Nº. 0880 de 2018.
SISCO

$1.041.250.000 En ejecución AGO/2023 25% 20%

8 Apoyo Técnico - Universidad
de Cartagena $800.000.000 En ejecución FEB/2023 63% 50%

Fase II. Componente 1

1 Obra – Consorcio Protección 
Fase II $20.306.149.897 Contrato 

perfeccionado 4 meses 0% 0%
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7. ESTADO PROCESO FASE II 
COMPONENTE 1
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FASE II. COMPONENTE 1

CONTRATISTA

Consorcio 
Protección Fase II

ESTADO A LA FECHA

Contrato perfeccionado
9677-PPAL001-1844-2021

CONTRATO DE OBRA

RESPONSABLE

UNGRD

ESTADO A LA FECHA

Fase de 
subsanaciones

SELECCIÓN CONTRATISTA INTERVENTORÍA

COTIZACIONES RECIBIDAS

Consorcio Cartagena II

VALOR CONTRATO

$20.306.149.897

DURACIÓN CONTRATO

4 MESES

OBRAS A DESARROLLAR

• 2 espolones
• Escollera de playa
• Relleno hidráulico
• Revegetalización

El cabrero

VGC Proyectos SAS
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8. PROPOSICIONES Y VARIOS
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GRACIAS
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