

CARTAGENA VA PA'LANTE




Salvemos Juntos
a Cartagena

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, METAS Y AVANCES DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022, DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

I. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2022.

PRESUPUESTO 2022	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS RP	% DE EJECUCION
\$ 4.983.888.845	\$ 4.698.765.953	\$ 3.640.371.050	73%
PROYECTOS EJECUTADOS			
GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 376,641,818
CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 353.050.000
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 110,000,000
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 1.769.679.232
DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS			\$ 1.141.000.000
			\$ 3.640.371.050

PROGRAMA: 7.2.2 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 2022

PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
TOTALES	\$ 2.603.854.014,00	\$ 2.583.902.633,92	\$ 1.650.357.231,65	64%
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		TOTAL AVANCE CUATRENIO %
		31-dic-21	METAS REALIZADAS VIGENCIA 2022	
Aumentar el espacio público y las estrategias de recuperación integrales	9 campañas a la ciudadanía cartagenara y visitantes sobre el uso adecuado y sostenible del espacio público	4	5	(9 CAMPAÑAS) 100%
	200 operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público	160	424	(584 OPERATIVOS) 100%
	QUERELLAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	TOTAL 120 QUERELLAS	PRESENTADA EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL DISTRITO ANTE EL INSPECTOR CORRESPONDIENTE ASI: LOCALIDAD 1: 61 QUERRELLAS LOCALIDAD 2: 30 QUERRELLAS LOCALIDAD 3: 25 QUERRELLAS	

PROGRAMA: 7.2.2 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	
TOTALES	\$ 110.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 110.000.000,00	100%	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
Mejoramiento de parques y zonas verdes para la recuperacion del Espacio Público Cartagena de Indias	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		ATOTAL VANCE CUATRENIO %	
	Intervenir el espacio público por medio de la revitalización de 100,000 M2.	31-dic-21	30-sep-22		
		38,166 M2	76,954 M2	(115,120 M2) 100%	

PROGRAMA: 7.2.1 SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	
TOTALES	\$ 469.663.233,00	\$ 451.663.233,00	\$ 353.050.000,00	78%	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
Consolidar la sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Cartagena	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD			AVANCE CUATRENIO %
	8 campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad	31-dic-21	30-dic-22	(8 CAMPAÑAS) 100%	
	39 convenios de adopción de parques	4	4	(45 CONVENIOS) 100%	
	3500 M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado	25	20	25268 m2 100%	
	1 Política pública de espacio público (Ley 1968 de 2019)	697,5	24571	AVANCE 50%	
TOTAL				87%	88%

PROGRAMA:7.2.3 GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
	TOTALES	\$ 469.663.233,00	\$ 690.224.296,00	\$ 376.641.817,92
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE CUATRENIO %
		31-dic-21	30-dic-22	
	Intervenir el espacio público con 59 acciones de acupuntura urbana y urbanismo táctico.	4 acciones	18	(22 ACCIONES) 37%
	Ranaturalizar 50,000 M2 de espacio público.	62778 M2	23591 M2	(86639 M2) 100%
	Recuperar 100000 M2 de espacio público.	17616,6	30666	(48282 M2) 49%
	Aumentar 98640 M2 de espacio público para el goce y disfrute de las personas con discapacidad.	17349,9	7363	(24712 M2) 25%
	TOTAL		78%	54%

PROGRAMA: 7.2.4 MOVILIDAD EN CARTAGENA VIGENCIA 2022

PROYECTO: DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	
TOTALES	\$ 582.388.487,00	\$ 1.148.098.681,78	\$ 1.141.000.000,00	99%	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
Consolidar los mecanismos que generan políticas de movilidad integrales y sostenibles	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE CUATRENIO %
		31-dic-21	30-dic-22	
	1 Plan Maestro de Movilidad formulado y adaptado	25%	17%	PONDERADO 42%
	1 Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados	35%	10%	45%
	2 Medios de Movilidad Alternativa Diseñados	1 medio de movilidad alternativa diseñado	1 medio de movilidad alternativa diseñado	2 MEDIOS DE MOVILIDAD DISEÑADOS 90%
	TOTAL		70%	75%

III. GASTOS DE INVERSIÓN EN CONTRATACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS CONTRATUALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL AÑO 2022

76

Personas entre apoyo a la gestión y profesionales

\$ 2.281.966.000

PROYECTO	PERSONAL CONTRATADO
PROYECTO GENERACION	(4) PROFESIONALES
PROYECTO PLAN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN CARTAGENA	NUEVE (9) PROFESIONALES Y UNO (1) DE APOYO A LA GESTIÓN
CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO	NUEVE (9) PROFESIONALES Y UNO (1) DE APOYO A LA GESTION
MEJORAMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	DOS (2) PROFESIONAL Y UNO (1) DE APOYO A LA GESTIÓN
PROYECTO RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	DIECINUEVE (19) PROFESIONALES Y TREINTA Y SISETE (37) DE APOYO A LA GESTION

III. GASTOS DE INVERSIÓN EN CONTRATACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS CONTRACTUALES

PROCESOS CONTRACTUALES DEL 2022			
PROCESO	NOMBRE	PROYECTO	PRESUPUESTO
MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, PINTURA	GENERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.	\$45.711.599,15
MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, PINTURA	GENERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.	\$49.075.384,36
MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, PINTURA	GENERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.	\$3.576.133,50
ACUERDO MARCO CCE-255-AMP-2021	ADICIÓN AL CONTRATO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL,	GENERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.	\$44.354.404,91.
LICITACIÓN PUBLICA PRESTACION DE SERVICIOS LP-DAAL-UAC-061-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO, BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	\$70.922.509
MÍNIMA CUANTÍA, COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA NO. MC-SECGEN-GEPMU-006-2022.	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACION (CHALECOS Y GORRAS)	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	\$7.856.000
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 069 DE 2022	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	MOVILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	\$1.050.000.000

III. GASTOS DE INVERSIÓN EN CONTRATACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS CONTRATUALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2023

61

Personas entre apoyo a la gestión y profesionales

\$ 1.721.600.000

PROYECTO	PERSONAL CONTRATADO
PROYECTO PLAN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN CARTAGENA	(5) PROFESIONALES
CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO	CUATRO (4) PROFESIONALES Y UNO (1) DE APOYO A LA GESTIÓN
MEJORAMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	UN (1) PROFESIONAL Y UNO (1) DE APOYO A LA GESTIÓN
PROYECTO RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	PROFESIONALES VEINTIUNO (21) Y DE APOYO A LA GESTION VEINTINUEVE (29)

I. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023, DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023.

PRESUPUESTO 2023	DISPONIBILIDADES A LA FECHA	COMPROMISOS ALA FECHA RP	% DE EJECUCION A 15 DE FEBRERO
\$ 6.805.648.375	\$ 2.511.081.980	\$ 1.721.600.000	25%
PROCESOS ADELANTADOS HASTA EL 15 DE FEBRERO			
PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATISTAS)			
PROYECTOS EJECUTADOS A LA FECHA 15 DE FEBRERO			
CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 118.400.000
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 57.600.000
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$ 1.352.000.000
DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS			\$ 193.600.000
			\$ 1.721.600.000,00

An aerial, high-angle photograph of a city, likely in a tropical region, featuring a prominent cathedral with a large dome and a tall spire. The cathedral is surrounded by other buildings, including one with a corrugated metal roof. The background is filled with lush greenery and palm trees. The entire image is overlaid with a semi-transparent grey filter.

GRACIAS