

CARTAGENA VA PA'LANTE



II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, METAS Y AVANCES DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023, DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023.

GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

I. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023, PRIMER SEMESTRE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023.

PRESUPUESTO 2023	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS RP	% DE EJECUCION
\$6.805.648.375	\$2.677.859.537	\$2.087.246.535	30.6%
PROYECTOS EJECUTADOS			
CICLO INFRAESTRUCTURA			\$3.014.690.717
GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$262.091.163
CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$409.072.510
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$150,000,000
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS			\$2.320.454.801
DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS			\$649.339.184
			\$6.805.648.375

PROGRAMA: 7.2.2 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 2023

PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	
TOTALES		\$ 2.320.454.801	\$2.320.454.801	\$ 1.514.262.898,0	65%	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE		AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
Aumentar el espacio público y las estrategias de recuperación integrales	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD			METAS REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023	TOTAL AVANCE CUATRENIO %
		31-dic-21	METAS REALIZADAS VIGENCIA 2022			
	9 campañas a la ciudadanía cartagenera y visitantes sobre el uso adecuado y sostenible del espacio público	4	5		3 (adicionales)	(9 CAMPAÑAS) 100%
	200 operativos para la defensa y control de los M2 de espacio público	160	424		100 (adicionales)	(584 OPERATIVOS) 100%
	QUERELLAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	TOTAL 116 QUERELLAS	PRESENTADA EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL DISTRITO ANTE EL INSPECTOR CORRESPONDIENTE ASI: LOCALIDAD 1: 61 QUERRELAS LOCALIDAD 2: 30 QUERELLAS LOCALIDAD 3: 25 QUERELLAS			

PROGRAMA: 7.2.2 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO						
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO		
TOTALES	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$63.600.000	42%		
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO					
Mejoramiento de parques y zonas verdes para la recuperación del Espacio Público Cartagena de Indias	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD			Avances del 1 de enero al 15 de mayo de 2023	ATOTAL AVANCES CUATRENIO %
		31-dic-21	30-sep-22			
	Intervenir el espacio público por medio de la revitalización de 100,000 M2.	38,166 M2	76,954 M2	17 parques revitalizados para un total de 20.200M2	(135,320 M2) 100%	
	Total		38%	76%		

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS 2022 (Pesos Corrientes)

PROGRAMA: 7.2.1 SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO								
PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		% EJECUTADO			
TOTALES	\$ 409.072.510	\$409.072.510	\$231.100.000		56%			
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO							
Consolidar la sostenibilidad del espacio público en la ciudad de Cartagena	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023		AVANCE CANTIDAD			METAS REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023	PORCENTAJE DE AVANCES DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2023	AVANCE CUATRENIO %
			31-dic-21	30-dic-22				
	8 campañas ejecutadas para la transición de los vendedores informales a la formalidad	4	4	3 (adicionales)	100%	(8 CAMPAÑAS) 100%		
TOTAL			100%		100%		100%	

20PROGRAMA: 7.2.1 SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO							
PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		% EJECUTADO		
	TOTALES	\$ 409.072.510	\$409.072.510	\$231.100.000		56%	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO						
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	31-dic-21	METAS REALIZADAS VIGENCIA 2022	METAS REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023			
	39 convenios de adopción de parques	25	20	20 Convenios vigentes a 15 de mayo de 2023, el 9 de marzo de 2023 se realizó el primer Comité de Parques y zonas verdes del Distrito de Cartagena, en el cual se aprobaron 28 Convenios, el día 23 de mayo de la presente anualidad se realizó Comité Extraordinario de Parques y Zonas verdes, en el cual se aprobó la prórroga del Convenio de Adopción del Parque Bolívar (Adoptante Gobernación de Bolívar) y la adopción de zona verde del Puente Román		100%	(45 CONVENIOS)100%

PROGRAMA: 7.2.1 SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO						
PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO		% EJECUTADO	
TOTALES	\$ 409.072.510	\$409.072.510	\$231.100.000		56%	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO					
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	31-dic-21	METAS REALIZADAS VIGENCIA 2022	METAS REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023		
	3500 M2 de espacio público para aprovechamiento económico reglamentado	697,5	24571	Se expidió el Decreto 1659 del 6 de diciembre del año 2022, se han realizado tres (3) mesas técnicas como lo establece el mencionado Decreto(24 de enero, 16 de febrero, 23 de marzo del 2023), después de realizada varias mesas de trabajo, mediante oficio AMC-OFI-0070895-2023 de 16 de mayo de 2023 la Oficina de Control Urbano mediante oficio manifestó que no hay observaciones a los polígonos susceptibles de aprovechamiento económico entregados por las Gerencia de Espacio Público. Actualmente nos encontramos en el	100%	24571 m2 100%

PROGRAMA: 7.2.1 SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO: CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
TOTALES	\$ 409.072.510	\$409.072.510	\$231.100.000	56%

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE **AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**

	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	31-dic-21	METAS REALIZADAS VIGENCIA 2022	METAS REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2023	
	1 Política pública de espacio público (Ley 1968 de 2019)	22%	50 %	Actualmente la Gerencia de Espacio Público y Movilidad está trabajando de manera articulada con el Instituto de Políticas Regionales de Gobierno IPREG de la U de Cartagena para ajustar las acciones planteadas en la primera fase del proyecto de formulación de políticas públicas y Actualmente nos encontramos trabajado en la segunda fase, Agenda Pública.	55%

PROGRAMA:7.2.3 GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	
TOTALES	\$262.091.163	\$262.091.163	\$33.800.000	13%	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 Intervenir el espacio público con 59 acciones de acupuntura urbana y urbanismo táctico.	AVANCE CANTIDAD		Avances del 1 de enero al 15 de mayo de 2023	AVANCE CUATRENIO %
		31-dic-21	30-dic-22		(23 ACCIONES) 46%
	TOTAL		78%	15%	

PROGRAMA:7.2.3 GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

PROYECTO: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO		
TOTALES	\$262.091.163	\$262.091.163	\$33.800.000	13%		
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO					
Aumentar la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad de Cartagena	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023		AVANCE CANTIDAD		Avances del 1 de enero al 15 de mayo de 2023	AVANCE CUATRENIO %
	Ranaturalizar 50,000 M2 de espacio público.	62778 M2	23591 M2	8 zonas renaturalizadas para 14.931M2 de espacio público renaturalizados		
	Recuperar 100.000 M2 de espacio público.	17.616,6 M2	30.666M2	3.404M2	(51.686 M2) 51%	
	Aumentar 98640 M2 de espacio público para el goce y disfrute de las personas con discapacidad.	17349,9	7363	5.730 m2	(30.442 M2) 31%	
TOTAL			78%	22%	100%	

PROGRAMA: 7.2.4 MOVILIDAD EN CARTAGENA VIGENCIA 2022

PROGRAMA: 7.2.4 MOVILIDAD EN CARTAGENA VIGENCIA 2022							
PROYECTO: DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO		
TOTALES		\$649.339.184	\$649.339.184	\$250.483.638	39%		
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE		AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO					
Consolidad los mecanismos que generan políticas de movilidad integrales y sostenibles		META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023		AVANCE CANTIDAD		Avances del 1 de enero al 15 de mayo de 2023	AVANCE CUATRENIO %
				31-dic-21	30-dic-22		
		1 Plan Maestro de Movilidad formulado y adoptado.		25%	42%	17%	59%
		1 Plan de Adaptación de Cruces Viales Elaborados.		35%	10%	12%	57%
		2 Medios de Movilidad Alternativa Diseñados.		1 medio de movilidad alternativa diseñado	1 medio de movilidad alternativa diseñado	10%	2 MEDIOS DE MOVILIDAD DISEÑADOS 90%
		TOTAL		70%	10%	80%	

III. GASTOS DE INVERSIÓN EN CONTRATACIÓN DE ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS CONTRATUALES

CONTRATACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023

La Gerencia de Espacio Público y Movilidad ha contratado 81 personas entre Apoyo a la Gestión y Profesionales. Teniendo una afectación presupuestal de 2.013.500.000 discriminadas así:

1. PROYECTO PLAN INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN CARTAGENA: SEIS (6) PROFESIONALES
2. CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO: OCHO (8) PROFESIONALES
3. MEJORAMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO: DOS (2) PROFESIONAL Y UNO (1) DE APOYO A LA GESTIÓN
4. PROYECTO RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO: VEINTIUN PROFESIONALES (21) Y DE APOYO A LA GESTION CUARENTA Y DOS (42).
5. GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO: UNA PROFESIONAL (1)

An aerial, high-angle photograph of a city, likely in a tropical region, featuring a prominent cathedral with a large dome and a tall spire. The cathedral is surrounded by other buildings, including one with a corrugated metal roof. The background is filled with lush greenery and palm trees. The entire image is overlaid with a semi-transparent grey filter.

GRACIAS