



INFORME DE GESTIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDEA

DE ENERO A MAYO DEL 2024



1

RESULTADOS DEL
PLAN DE ACCIÓN
Y PLAN DE DESARROLLO

Ejecución Plan de Acción mayo de 2024

7

Programas

8

Proyectos

\$57.923,43*

Millones de pesos

*Apropiación inicial \$34.838,92 millones de pesos e incorporación aprobada por valor de \$23.084,51 millones de pesos.



**Programa 1:
LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON
DE TODOS**



Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva	5.400	4.369	81%
Núcleos de Formación en la Escuela	55	55	100%
Número de participantes en los torneos del deporte estudiantil	7.500	557	7%

Avance Técnico del Programa – 63%

% Ejecución Financiera – 29,23%


Apropiación Definitiva \$ 6.564,97 millones de pesos

Ejecución Financiera \$ 1.919,08 Millones de pesos

96% - Talento Humano
4% - Bienes y Servicios

55 Núcleos de Iniciación y Formación Deportiva por Localidad

- Localidad 1
- Localidad 2
- Localidad 3



12 ubicados en zonas rurales

20 Disciplinas en Nivel de Énfasis

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Ajedrez | 11. Judo |
| 2. Atletismo | 12. Karate-Do |
| 3. Baloncesto | 13. Kickball |
| 4. Beisbol | 14. Levantamiento de Pesas |
| 5. Boxeo | 15. Natación |
| 6. Canotaje | 16. Patinaje |
| 7. Futbol | 17. Porrismo |
| 8. Futbol Femenino | 18. Squash |
| 9. Futbol Sala | 19. Taekwondo |
| 10. Gimnasia | 20. Voleibol |

18 Disciplinas en Nivel de Perfeccionamiento

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Ajedrez | 10. Judo |
| 2. Atletismo | 11. Karate-Do |
| 3. Baloncesto | 12. Levantamiento de Pesas |
| 4. Beisbol | 13. Natación |
| 5. Boxeo | 14. Patinaje |
| 6. Canotaje | 15. Porrismo |
| 7. Futbol | 16. Softbol |
| 8. Futbol Sala | 17. Taekwondo |
| 9. Gimnasia | 18. Voleibol |

**Programa 2:
DEPORTE ASOCIADO
"INCENTIVOS CON - SENTIDO"**

Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Estímulos y/o apoyos a organizaciones deportivas	100	9	9%
Personas beneficiadas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las organizaciones deportivas	1.000	2.362	100%
Estímulos y/o apoyos a atletas de altos logros, futuras estrellas del deporte convencional y paralímpico	144	1	1%
Eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en Cartagena de Indias	5	39	100%

Avance Técnico del Programa – 52%

% Ejecución Financiera – 36,80%

Apropiación Definitiva \$ 2.625,84 millones de pesos

Ejecución Financiera \$ 966,34 millones de pesos

**54% - Talento Humano
46% - Bienes y Servicios**



Nota: Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Deporte



Nº	ORGANISMOS DEPORTIVOS	VALOR OTORGADO
1	Liga de Karate do de Bolivar	\$49.593.600,00*
2	Liga de Baloncesto de Bolivar	\$390.450.000,00*
3	Federación Colombiana de Surf	\$95.800.000,00
4	Liga de Fútbol de Bolívar	\$180.000.000,00
5	Liga de Tenis	\$95.400.000,00
6	Liga de Atletismo	\$27.000.000,00
7	Liga de Patinaje	\$140.000.000,00
8	Liga de Voleibol	\$70.000.000,00
9	Liga de sóftbol	\$96.211.000,00
10	Liga de Futbol de salón de Bolívar	\$395.000.000,00
Valor total aprobado para apoyos a Organismos Deportivos		\$ 1.539.454.600,00



*Recursos girados al corte mayo 2024

Nota: Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Deporte

**Programa 3:
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON
INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"**



Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión	15.000	3.473	23%
Eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad	6	0	0%

Avance Técnico del Programa – 12%

% Ejecución Financiera – 17,99%

**Apropiación Definitiva
\$ 8.831,72 millones de pesos**

**Ejecución Financiera
\$ 1.588,94 millones de pesos**

**34% - Talento Humano
66% - Bienes y Servicios**

Actividades Predeportivas en
Fundación Aluna



Corregimiento de Bayunca, en el cabildo
Zhanu Zhandero, celebramos el Día del Niño



Entrenamiento Paranatación



Torneo de futbol menor Perimetral



Nota: Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Deporte

Programa 4: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Participantes vinculados a la actividad física	11.970	12.302	100%
Asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	3.750	11.496	100%
Eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	5	5	100%

Avance Técnico del Programa – 100%

% Ejecución Financiera – 46,73%


Apropiación Definitiva \$ 3.345,28 millones de pesos

Ejecución Financiera \$ 1.563,34 Millones de pesos

76% - Talento Humano
24% - Bienes y Servicios



187 Puntos de Actividad física por Localidad



- Localidad 1
- Localidad 2
- Localidad 3

10 puntos en Corregimientos

ESTRATEGIAS DE OFERTA INSTITUCIONAL	TOTAL PUNTOS DE ATENCIÓN
Madrúgale a la Salud	63
Noches Saludables	77
Caminante Saludable	7
Joven Saludable	16
Actívate Running	6
Centros Penitenciarios y Carcelarios	3
Actívate en el Parque	15
Aquaerobics	1
Actívate Rodando	2
Centros Comerciales	6
CONSOLIDADO GENERAL	187

Desde el IDER impactamos en 163 de los 205 barrios que tiene el Distrito, correspondiente al 79%.

**Programa 5:
RECREACIÓN COMUNITARIA
"RECRÉATE CARTAGENA"**



Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Participantes en las actividades de recreación comunitaria	18.713	30.627	100%
Asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	11.000	15.241	100%
Eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	15	3	20%

Avance Técnico del Programa – 60%

% Ejecución Financiera – 54,23%

Apropiación Definitiva \$ 2.300,85 millones de pesos

Ejecución Financiera \$ 1.247,85 millones de pesos

79% - Talento Humano
21% - Bienes y Servicios

**Programa 6:
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS
AL DEPORTE Y RECREACIÓN**

Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Documentos históricos y científicos sobre el deporte y la recreación en Cartagena de Indias	1	1	100%
Semillero de investigación científica deportiva	1	1	100%
Convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento	3	0	0%
Personas con apropiación social de conocimiento	4.000	547	14%
Piezas de memoria histórica del deporte	8	1	13%
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción (Decreto No. 612 del 2018)	12	12	100%

Avance Técnico del Programa – 45%

**Apropiación Definitiva
\$ 838,27 millones de pesos**

% Ejecución Financiera – 11,27%

**Ejecución Financiera
\$ 94,50 Millones de pesos**

**100% - Talento Humano
0% - Bienes y Servicios**



Nota: Oficina Asesora de Planeación y Observatorio del Deporte y la Recreación

**Programa 7:
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO,
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS**



Indicador	Meta 2024	Reporte 2024	% Avance
Permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos	2.400	768	32%
Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos	209.842	215.579	100%
Escenarios deportivos mantenidos, adecuados y/o mejorados en el Distrito de Cartagena de Indias	90	368	100%
Escenarios deportivos construidos	3	0	0%

Avance Técnico del Programa – 58%

% Ejecución Financiera – 53,24%


Nota: Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Infraestructura

**Apropiación Definitiva
\$ 33.416,49 millones de pesos**

**Ejecución Financiera
\$ 17.791,18 Millones de pesos**

**12% – Talento Humano
88% – Bienes y Servicios**

Proyección de Distribución de Apropriación Definitiva



Avance en las Obras Contratadas

Contrato No. 399-2023

Escenario a Intervenir: Estadio de Fútbol San Fernando.

Acciones realizadas: Cambio de césped sintético, ampliación del campo de juego, cambio del sistema lumínico, la silletería, la rehabilitación de baños públicos, modernización de los dos camerinos, trabajos de pintura, cambio de luces en la parte interior de los camerinos y graderías, instalación de un cerramiento en malla de alto impacto en la zona de graderías. En lo que respecta a obras exteriores, se hicieron trabajos de mejoramiento en andenes, parqueaderos, armonizando el entorno con la rehabilitación del urbanismo y paisajismo.

Entregado 100%

Inversión Aproximada: \$ 4.075.000,000



Avance en las Obras Contratadas

Contrato Interadministrativo 263-2024

OBJETO: Realizar la gerencia integral por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste para obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la villa olímpica del distrito turístico y cultural de Cartagena de indias y la interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal, y ambiental de las obras.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$9. 854.581.370,00 (Obra + interventoría + Gerencia Edurbe)

FECHA DE INICIO: 28 de Febrero de 2024


PLAZO: 6 MESES

AVANCE TÉCNICO - 78,19%

AVANCE FINANCIERO - 65%

ALCANCE:

- Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de Estadio de Futbol "Jaime Morón León"; Parque de Atletismo "Campo Elías Gutiérrez" ; Complejo Acuático "Jaime González Johnson"
- Recuperación del entorno y urbanismo de la Villa Olímpica y la Plaza de Toros



Avance en las Obras Contratadas

Contrato Interadministrativo 263-2024


ESTADO ACTUAL – AVANCE PARCIAL

ESTADIO DE FUTBOL JAIME MORON LEON



Avance Parcial – 85,96%

PLAZA DE TOROS



Avance Parcial – 94,86%

Avance en las Obras Contratadas Contrato Interadministrativo 263-2024

PARQUE DE ATLETISMO CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ



Avance Parcial – 6,47%

URBANISMO VILLA OLÍMPICA



Avance Parcial – 66,88%

Avance en las Obras Contratadas

Contrato Interadministrativo 494-2024

OBJETO: Realizar la gerencia integral por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste para obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del coliseo cubierto Bernardo Caraballo (cod.10)" en el distrito turistico y cultural de Cartagena de indias y la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental de las obras."


VALOR TOTAL: \$ 2.648.644.803,00
(Obra + interventoría + Gerencia Edurbe)

FECHA DE INICIO: 15 de mayo de 2024

PLAZO: 3 MESES

AVANCE TÉCNICO – 45%

AVANCE FINANCIERO – 0%



En proceso



Avance parcial



Consolidado

Avance
Técnico

56%

Apropiación Definitiva

\$57.923,43
Millones de pesos

Ejecución
Financiera 2024

43,46%

Ejecución acumulada

\$25.171,23
Millones de pesos

29% - Talento Humano
71% - Bienes y Servicios



Cartagena de Indias D.T y C
IDEA
Instituto Distrital de Deporte y Recreación




2


GESTIÓN FINANCIERA

Presupuesto Vigencia 2024

Apropiación Inicial
\$42.921,77




Apropiación Definitiva
\$ 66.006,27





→
Incorporación de recursos no ejecutados de la vigencia 2023 por valor de \$23.084,51 millones de pesos aprobados mediante Acuerdo N°138 del 08 de marzo de 2024.

- **Funcionamiento**
- **Inversión**

Ejecución Presupuestal



Indicadores Financieros 2023-2024




Estos indicadores reflejan un balance positivo para el Instituto, con una disminución del nivel de endeudamiento, un aumento del capital de trabajo y aumento de su liquidez.



IDEP
Alcaldía Mayor
Cartagena de Indias

3 GESTIÓN JURÍDICA

Contratación prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión – corte mayo 15




■ Inversión

■ Funcionamiento

Para 2024 el IDER suscribió 470 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, por un valor de \$ 8.987,49 millones de pesos.

De los cuales, 43 fueron a través de recursos de Funcionamiento con un valor de \$1.725,79M, con una duración promedio de 10 meses y 427 contratos a través de Inversión por \$7.261,70, con una duración promedio de 6 meses.

Comparativo histórico OPS mayo 2024 – mayo 2023



Para la vigencia 2024 se presenta un fortalecimiento del equipo de trabajo asociado a la misionalidad del Instituto, en particular para las acciones de Infraestructura y Deporte, dada la priorización de recursos para aumentar el alcance de las acciones.


Contratación Bienes y Servicios durante la vigencia 2024 – corte mayo 15

Modalidad de Selección	Nº de procesos celebrados	Valor contratado
Contratación régimen especial (con ofertas)	4	\$1.303.334.000
Contratación directa	2	\$9.938.581.370,00
Contratación régimen especial	2	\$440.043.600,00
Selección abreviada subasta inversa	3*	\$ 655.019.353
Licitación pública	1	\$1.560.757.002,00
Acuerdo Marco	1	\$46.000.000,00
Mínima cuantía	1*	-
Total	14	\$ 13.943.735.325,00

En cumplimiento de los compromisos y objetivos misionales del Instituto, se han adelantado un total de **catorce (14) procesos**, a través de diferentes modalidades. De dichos procesos, y dos (2) se declararon desiertos


*Dos procesos se declararon desiertos

Defensa Jurídica



Al cierre de 2023, el IDER contaba con un total de 25 procesos judiciales, los cuales datan del año 2012, sumado a ello se inició uno en 2024 para un total de 26 procesos. A la fecha no todos se encuentran activos en el IDER debido a que 7 ya cuentan con sentencia judicial en firme.

Balance de PQRSD a mayo de 2024



El IDER ha recibido 544 peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones. De las cuales, 518 se encuentran debidamente resueltas y notificadas, 22 en trámite y solo 4 desistidas. A la fecha no hay peticiones vencidas.

De lo anterior, se evidencia que se ha brindado respuesta celera y oportuna a los peticionarios, respetando los términos de ley dispuestos para esto



GRACIAS