



GOBERNACIÓN
DE BOLÍVAR

SECRETARÍA DE PAZ, VÍCTIMAS
Y RECONCILIACIÓN

PLAN DE DESARROLLO “BOLIVAR ME ENAMORA” 2024 - 2027

LINEA ESTRATEGICA: 2. Bolívar Me Enamora en justicia social: Cierre de brechas y calidad de vida para todos

CAPITULO: J. Atención a víctimas : **Avance de un 45% a Junio 30**

COMPONENTE	# ACCIONES	# ACCIONES CON AVANCE	% DE AVANCE
ATENCION Y ATENCION	16	11	40%
PREVENCION Y PROTECCION	6	6	96%
REPARACION INTEGRAL	5	5	57%
RESTITUCION DE TIERRAS	6	1	3%
PARTICIPACIÓN	5	4	35%
SISTEMA DE GESTIÓN Y DE INFORMACIÓN	5	4	60%
RECONCILIACION	15	9	23%




SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Total Acciones Plan de Desarrollo 2024 - 2025: **61 acciones**

Total Acciones Para la Vigencia 2025: **58 acciones**


ACCIONES POR COMPONENTE



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Línea: 2. Bolívar Me Enamora en justicia social: Cierre de brechas y calidad de vida para todos

% DE AVANCE DE ACCIONES POR COMPONENTE



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

PROYECTO BPIN:20250000001551.	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INSUMO	VALOR	VALOR TOTAL	COMPONENTE / PROGRAMA		
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS EN TODOS LOS COMPONENTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	(4101100) Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado	Apoyo, Servicios y Atención de Ayuda Humanitaria en Prevención, Inmediatez y Emergencia en especie para el Departamento de Bolívar	Materiales:	\$ 120.000.000,00	\$200,000.000	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN		
			Transporte:	\$20,000.000				
			Servicios de alojamiento comidas y bebidas:	\$20,000.000				
			Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$40,000.000				
	Indicador principal : Hogares víctimas con atención humanitaria	Implementar la Política Pública de Víctimas a través de profesionales de diferentes disciplinas e instrumentos para monitorear y evaluar el cumplimiento de la Gobernación frente al goce de los derechos de las víctimas del conflicto armado generando las condiciones óptimas para alcanzar la interoperabilidad con el SNARIV.	Mano de obra calificada	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
			Mano de obra no calificada	\$ 200.000.000,00	\$ 500.000.000,00	PARTICIPACIÓN		
	Materiales:	\$ 50.000.000,00						
	Transporte:	\$ 150.000.000,00						
	servicio de alojamiento y comida	\$ 100.000.000,00						
	(410338) Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Desarrollo de Jornadas Itinerantes para la Atención y Asistencia a las víctimas del conflicto del departamento de Bolívar	Mano de obra calificada	\$ 25.000.000,00	\$ 300.000.000,00	ATENCIÓN Y ASISTENCIA		
			Mano de obra no calificada	\$ 25.000.000,00				
	4101031 Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	Desarrollo de estrategias de fortalecimiento del Consejo de Paz, Reconciliación, convivencia y Derechos Humanos	Materiales:	\$ 20.000.000,00			\$ 100.000.000,00	RECONCILIACIÓN
			Transporte:	\$ 80.000.000,00				
			servicio de alojamiento y comida	\$ 150.000.000,00				
			mano de obra calificada	\$ 25.000.000,00				
		Implementación de las acciones encaminadas a atender a la población víctima en medidas de satisfacción en los municipios del Departamento de Bolívar	Materiales:	\$ 10.000.000,00	\$ 350.000.000,00	REPARACIÓN INTEGRAL		
			Transporte:	\$ 15.000.000,00				
			Servicio de alojamiento y comida	\$ 50.000.000,00				
			Materiales:	\$ 200.000.000,00				
	Gastos Imprevistos	Servicios para la comunidad	\$ 20.000.000,00	\$ 30.000.000,00				
		\$ 30.000.000,00						

Impacto logrado:

Hemos atendido a más de **18.412 personas víctimas del conflicto armado** de manera directa a través de nuestras acciones en:

- Jornadas de Atención y Asistencia Itinerante
- Ayudas Humanitarias Inmediatas
- Garantías de Participación a la Mesa Departamental de Víctimas
- Asistencias Técnicas a las Alcaldías y Mesas Municipales de Víctimas
- Seguimiento para el cumplimiento de los Planes de Reparación Colectiva
- Reconstrucción de la Paz

SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Jornadas de Atención y Asistencia Itinerante

Objetivo de las jornadas itinerantes: Brindar ofertas institucionales, atención y asistencia, asistencias técnicas y participación en el territorio a las víctimas del conflicto armado de Bolívar.



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Jornadas Itinerantes realizadas:

- San Jacinto: San Agustín
- Carmen de Bolívar: El Hobo
- San Estanislao de Kostka: Las Piedras
- San Jacinto : Casa Piedra
- Zambrano: Capaca
- Turbana: Alto Bosque
- Arjona: Sector del Mercado
- Achi: I.E. San José de Achi



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Jornadas itinerantes realizadas:

- Simiti
- San Cristobal
- El Guamo – Robles
- Cordoba – Tacamocho
- Talaigua Nuevo – Porvenir
- Morales
- Pinillos
- Turbana
- Achi – Jornada de Indennización



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Jornadas itinerantes próximas a realizar:

Margarita y Los
Angeles (Carmen de
Bolivar)

Nervití y Tasajera (El
Guamo)

Catival y la Pista
(Palenque)

Cerro Burgos (Simití)

Pueblito Mejía
(Barranco de Loba)

San Pablo
(Marialabaja)

Sudan (Tiquisio)

Mango de Pua II
(San Stanislao de
Kestka)

Consejo Comunitario
Eladio Ariza en San
Cristobal (San Jacinto)

SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

MISIONES HUMANITARIAS ASISTIDAS PRESENCIALMENTE

- Cantagallo: Misión Humanitaria en la Poza
- Santa Rosa del Sur (Misión Humanitaria)
- Morales (Misión Humanitaria)



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN:

2 Plenarios y 2 Comité Ejecutivo de la Mesa Departamental de Víctimas en los municipios de Tiquisio y Margarita: Fueron espacio de concertación para los ajustes al Plan de Acción Territorial para Víctimas con la participación de las diferentes Secretarías, Institutos Descentralizados y Empresa aguas de Bolívar. Resaltamos estos espacios de seguimiento y control social como mecanismo de Transparencia.



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN:

5 Subcomités para el seguimiento, coordinación y desarrollo de la Política Pública de Víctimas en sus diferentes componentes:

- Atención y Asistencia
- Prevención y Protección y Garantías de no repetición
- Sistemas de Información
- Reparación Integral
- Tierras, Retornos y Reubicaciones y Proyectos Productivos.



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN:

2 Asistencias Técnica a Municipios con el fin de generar competencias en los funcionarios y las mesas municipales y mejorar la atención de las víctimas en los territorios.



SECCIÓN 1: INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Seguimiento para el cumplimiento de los Planes de Retornos y Reubicaciones, Planes de Reparación Colectiva y Sentencias Judiciales :



SECCIÓN 2: INFORME PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

- La asignación presupuestal fue de **MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.900.000.000)**.

EJECUCIÓN FINANCIERA:

Proyecto	Presupuesto Asignado	Contratado	Pagado
Garantías de Participación	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 175.000.000
Servicios Profesionales	\$ 450.000.000	\$ 419.500.000	\$ 95.500.000
TOTALES	\$950.000.000	\$ 919.500.000	\$ 270.500.000
Porcentaje de ejecución	50%	48%	29%

¡GRACIAS!



GOBERNACIÓN
DE **BOLÍVAR**

SECRETARÍA
de Paz, Víctima
y Reconciliación